



**GAL POARTA TRANSILVANIEI**



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: [office@poartatransilvaniei.ro](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

# PROCEDURA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

2015-2020

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI



31.12.2019



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

## 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI

| Nr. crt. | Operațiune                            | Numele și prenumele   | Funcția           | Data       | Semnătura |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|
| 1        | ELABORATĂ                             | Tripon Violeta        | Secretar          | 31.12.2019 |           |
| 2        | APROBATĂ<br>DECIZIA 53/<br>31.12.2019 | Blaga Petru Cristinel | Director executiv | 31.12.2019 |           |

## 2. SITUATIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

|  | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|--|---|----------------------|--|
|  | Ediția I  | Nu este cazul        | 01.01.2020   |
|  |   |                      |  |
|  |   |                      |  |

## 3. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA/REVIZIA

| Nr. crt. | Scopul difuzării      | Structura organizatorică     | Funcția            | Nume și prenume        | Data primirii | Semnătura |
|----------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-----------|
| 1        | Aplicare              | As. GAL POARTA TRANSILVANIEI | Director executiv  | Blaga Petru-Cristinel  |               |           |
| 2        | Aplicare              | As. GAL POARTA TRANSILVANIEI | Evaluator proiecte | Abrudan Dana-Irina     |               |           |
| 3        | Aplicare              | As. GAL POARTA TRANSILVANIEI | Evaluator proiecte | Avram Florina-Gabriela |               |           |
| 4        | Aplicare              | As. GAL POARTA TRANSILVANIEI | Contabil           | But Cristian-Andrei    |               |           |
| 5        | Aplicare/<br>Arhivare | As. GAL POARTA TRANSILVANIEI | Secretar           | Tripon Violeta         |               |           |



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: [office@poartatransilvaniei.ro](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

#### 4. SCOPUL PROCEDURII

Procedura de monitorizare a SDL reprezintă un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului de implementare a SDL care permite colectarea sistematică și structurarea anuală sau trimestrială a datelor cu privire la stadiul implementării.

#### 5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură de monitorizare se aplică pentru activitățile asumate și implementate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului "Poarta Transilvaniei", 2015-2020, selectată în cadrul măsurii LEADER din PNDR 2014-2020.

#### 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legislația europeană:

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene, cu modificările ulterioare.

Legislația națională:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 al României



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: [office@poartatransilvaniei.ro](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;

- ☑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- ☑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

## 7. DESCRIEREA PROCEDURII

Monitorizarea SDL urmărește evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice SDL, examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri și monitorizarea calității implementării proiectelor finanțate, examinarea rezultatelor obținute și elaborarea recomandărilor și propunerilor în vederea îmbunătățirii impactului SDL.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare cu AFIR și continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a strategiei.

GAL monitorizează implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, în conformitate cu prevederile din „CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei”, în conformitate cu prevederile GHIDULUI GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ, precum și în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

GAL va realiza monitorizarea trimestrial, conform Anexei 2 la GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ.

Stadiul implementării tuturor măsurilor din SDL va cuprinde numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate.

În monitorizarea SDL se folosesc următoarele instrumente:

- Raport privind implementarea strategică a SDL;
- Raport de progres.



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: [office@poartatransilvaniei.ro](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

## 1. Raport privind implementarea strategică

Se întocmește anual de către Managerul de proiect și se prezintă Consiliului Director pentru avizare și Adunării Generale pentru aprobare.

Raportul va conține date privind stadiul de realizare al obiectivelor planului și a implementării SDL în raport cu indicatorii de realizare.

În vederea întocmirii raportului, secretarul asociației va furniza managerului de proiect datele necesare.

Raportul va cuprinde:

- Tabele privind implementarea financiară a planului pentru fiecare măsură;
- Tabele de monitorizare care includ informații cantitative a indicatorilor de realizare și rezultat stabiliți pentru fiecare măsură.

În cadrul raportului se vor evidenția:

- Progresele înregistrate pentru realizarea obiectivelor SDL;
- Rezultatele implementării fiecărei măsuri;
- Analizarea rezultatelor obținute;
- Recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii impactului SDL.

Modelul de raport este cel prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură.

## 2. Raport de progres

Rapoartele de progres se vor realiza trimestrial, prin grija secretarului asociației, în conformitate cu prevederile din GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ.

În vederea întocmirii Raportului de progres, angajații GAL cu atribuții în monitorizarea proiectelor vor colecta datele necesare. Secretarul asociației este responsabil cu activitățile de monitorizare, centralizând datele colectate și transmițându-le autorităților interesate, cum ar fi AM PNDR, CDRJ, AFIR ș.a., conform formularelor puse la dispoziție de către acestea.

Formularele utilizate în raportarea trimestrială sunt cele menționate în Anexa 2 la GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ și anume:

- ✓ Tabelul 1 - Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție;
- ✓ Tabelul 2 - Monitorizarea Indicatorilor suplimentari;
- ✓ Tabelul 3- Stadiul implementării măsurilor din SDL;
- ✓ Tabelul 3 - Stadiul implementării măsurilor din SDL.



**GAL POARTA TRANSILVANIEI**



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: [office@poartatransilvaniei.ro](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

Anexa 1

## RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGICĂ



**2018-2019**



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

## I. PROGRESSELE ÎNREGISTRATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR SDL

Având în vedere prevederile Capitolului IV din SDL obiectivele asumate sunt: obiective de dezvoltare rurală, obiective transversale și obiective specifice local.

### A. OBIECTIVE DE DEZVOLTARE RURALĂ

#### 1. Obiectivul de dezvoltare rurală 1 - Favorizarea competitivității agriculturii

Este propus a fi atins prin implementarea măsurilor M1/1A și M2/2A din SDL.

##### Stadiul implementării măsurilor

| PROIECTE DEPUSE | 31.12.20__ |       |
|-----------------|------------|-------|
|                 | M1/1A      | M2/1A |
| NUMĂR           |            |       |
| VALOARE         |            |       |

##### Stadiul implementării proiectelor

| Măsura | Beneficiari proiecte depuse | Status proiect | Observații |
|--------|-----------------------------|----------------|------------|
| M1/1A  |                             |                |            |
| M2/1A  |                             |                |            |
|        |                             |                |            |

Luând în considerare că avem deja un proiect finalizat, considerăm că Obiectivul de dezvoltare rurală 1 - Favorizarea competitivității agriculturii a fost realizat.

#### 2. Obiectivul de dezvoltare rurală 2 - Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Este propus a fi atins prin implementarea măsurii M3/2A din SDL.

##### Stadiul implementării măsurii

| PROIECTE DEPUSE | 20__  |
|-----------------|-------|
|                 | M3/2A |
| NUMĂR           |       |
| VALOARE         |       |



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
 C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

### Stadiul implementării proiectelor

| Măsura | Beneficiari proiecte depuse | Status proiect | Observații |
|--------|-----------------------------|----------------|------------|
| M3/2A  |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |

### 3. Obiectivul de dezvoltare rurală 3 - Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale

Este propus a fi atins prin implementarea măsurilor M4/6A și M5/6B din SDL.

### Stadiul implementării măsurilor

| PROIECTE DEPUSE | 31.12.20__ |       |
|-----------------|------------|-------|
|                 | M4/6A      | M5/6B |
| NUMĂR           |            |       |
| VALOARE         |            |       |

### Stadiul implementării proiectelor

| Măsura | Beneficiari proiecte depuse | Status proiect | Observații |
|--------|-----------------------------|----------------|------------|
| M4/6A  |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |
|        |                             |                |            |





# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: [office@poartatransilvaniei.ro](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| M5/6B |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |

## B. OBIECTIVE TRANSVERSALE

### 1. Inovare

Conform capitolului IV, alin. 4.1 din SDL, obiectivul inovare este propus a fi realizat prin intermediul M1/1A și M2/1A.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---

### 2. Mediu

Conform capitolului IV, alin. 4.1 din SDL, obiectivul mediu este propus a fi realizat prin intermediul M2/1A și M3/2A.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---



**GAL POARTA TRANSILVANIEI**



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

### 3. Schimbări climatice

Conform capitolului IV, alin. 4.1 din SDL, obiectivul schimbări climatice este propus a fi realizat prin intermediul M2/1A, M3/2A și M4/6A.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---

## C. OBIECTIVE SPECIFICE LOCAL.

### 1. OSL. 1 Sprijinirea cooperării și instruirii

Conform capitolului IV din SDL, obiectivul este propus a fi realizat prin intermediul M1/1A și M2/1A.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---

### 2. OSL. 2 Sprijinirea lanțurilor alimentare integrate

Conform capitolului IV din SDL, obiectivul este propus a fi realizat prin intermediul M3/2A.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---

### 3. OSL. 3 Sprijinirea microîntreprinderilor

Conform capitolului IV din SDL, obiectivul este propus a fi realizat prin intermediul M4/6A.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---

### 4. OSL. 4 Creșterea calității vieții

Conform capitolului IV din SDL, obiectivul este propus a fi realizat prin intermediul M5/6B.

**Precizări privind atingerea obiectivului:**

---

---

---



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
 C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

## II. REZULTATELE IMPLEMENTĂRII FIECĂREI MĂSURI

a. Tabele privind implementarea financiară a planului pentru fiecare măsură

| MĂSURA | ALOCARE FINANCIARĂ | CONTRACTAT<br>31.12.20__ | IMPLEMENTAT<br>31.12.20__ |
|--------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| M1/1A  |                    |                          |                           |
| M2/1A  |                    |                          |                           |
| M3/2A  |                    |                          |                           |
| M4/6A  |                    |                          |                           |
| M5/6B  |                    |                          |                           |

b. Tabele de monitorizare care includ informații cantitative a indicatorilor de realizare și rezultat stabiliți pentru fiecare măsură.

| MĂSURA | INDICATORI DE REALIZARE | INDICATORI DE<br>REZULTAT SDL | INDICATORI DE<br>REZULTAT<br>31.12.20__ |
|--------|-------------------------|-------------------------------|---|
| M1/1A  |                         |                               |   |
| M2/1A  |                         |                               |   |
| M3/2A  |                         |                               |   |
| M4/6A  |                         |                               |   |
| M5/6B  |                         |                               |   |

## III. ANALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE

a. Analiza comparativă 20\_\_/20\_\_ privind implementarea Planului financiar

| MĂSURA       | ALOCARE FINANCIARĂ<br>SDL | CONTRACTAT<br>31.12.20__ | CONTRACTAT<br>31.12.20__ | PROGRES<br>% |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| M1/1A        | 74.999,00                 |                          |                          |              |
| M2/1A        | 16.074,00                 |                          |                          |              |
| M3/2A        | 238.643,31                |                          |                          |              |
| M4/6A        | 642.337,00                |                          |                          |              |
| M5/6B        | 913.686,00                |                          |                          |              |
| <b>TOTAL</b> |                           |                          |                          |              |



# GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,  
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437  
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

**AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR**

| MĂSURA       | ALOCARE FINANCIARA<br>SDL | IMPLEMENTAT<br>31.12.20__ | IMPLEMENTAT<br>31.12.20__ | PROGRES<br>% |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| M1/1A        | 74.999,00                 |                           |                           |              |
| M2/1A        | 16.074,00                 |                           |                           |              |
| M3/2A        | 238.643,31                |                           |                           |              |
| M4/6A        | 642.337,00                |                           |                           |              |
| M5/6B        | 913.686,00                |                           |                           |              |
| <b>TOTAL</b> |                           |                           |                           |              |

b. Analiza îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat

| MĂSURA | INDICATORI DE<br>REALIZARE   | INDICATORI<br>DE REZULTAT<br>SDL | INDICATORI DE<br>REZULTAT<br>31.12.20__ | INDICATORI DE<br>REZULTAT<br>31.12.20__ | PROGRES<br>% |
|--------|--|----------------------------------|---|---|--------------|
| M1/1A  | Cheltuială publică totală  | 74.999,00                        |   |   |              |
|        | Locuri de muncă create   | 0                                |   |   |              |
| M2/1A  | Cheltuială publică totală  | 16.074,00                        |   |   |              |
|        | Locuri de muncă create   | 0                                |   |   |              |
| M3/2A  | Cheltuială publică totală  | 0                                |   |   |              |
|        | Locuri de muncă create   | 0                                |   |   |              |
|        | Nr. expl.<br>agricole/beneficiari<br>sprijiniți                              | 7                                |   |   |              |
| M4/6A  | Cheltuială publică totală  | 450.000,00                       |   |   |              |
|        | Locuri de muncă create   | 14                               |   |   |              |
| M5/6B  | Chelt publică totală   | 801.027€                         |   |   |              |
|        | Locuri de muncă create   | 0                                |   |   |              |
|        | Populație netă care<br>beneficiază de servicii/<br>infrastruct. îmbunătățită | 30.017                           |   |   |              |

Grupul de Acțiune Locală

**IV. RECOMANDĂRI ȘI PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII IMPACTULUI SDL**

Director executiv

**Blaga Petru-Cristinel**