



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

PROCEDURA DE MONITORIZARE

A

PROIECTELOR CONTRACTATE

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI



31.12.2019



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI

Nr. crt.	Operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	ELABORATĂ	Avram Florina Gabriela	Evaluator proiecte	31.12.2019	
2	APROBATĂ DECIZIA 54/ 31.12.2019	Blaga Petru Cristinel	Director executiv	31.12.2019	

2. SITUATIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	Ediția I	Nu este cazul	01.01.2020

3. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA/REVIZIA

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura organizatorică	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	Aplicare	As. GAL POARTA TRANSILVANIEI	Director executiv	Blaga Petru-Cristinel		
2	Aplicare	As. GAL POARTA TRANSILVANIEI	Evaluator proiecte	Abrudan Dana-Irina		
3	Aplicare	As. GAL POARTA TRANSILVANIEI	Evaluator proiecte	Avram Florina-Gabriela		
4	Aplicare	As. GAL POARTA TRANSILVANIEI	Contabil	But Cristian-Andrei		
5	Aplicare/ Arhivare	As. GAL POARTA TRANSILVANIEI	Secretar	Tripon Violeta		



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

4. SCOPUL PROCEDURII

Procedura de monitorizare a proiectelor contractate asigură implementarea proiectelor contractate în condițiile stabilite, oferind o imagine a evoluției procesului de dezvoltare locală.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură de monitorizare se aplică pentru proiectele contractate și implementate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului "Poarta Transilvaniei", 2015-2020, selectată în cadrul măsurii LEADER din PNDR 2014-2020.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legislația europeană:

- ☑ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- ☑ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene, cu modificările ulterioare.

Legislația națională:

- ☑ Programul Național de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 al României



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;

- ☑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- ☑ Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- ☑ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

7. DESCRIEREA PROCEDURII

Monitorizarea proiectelor contractate urmărește evaluarea periodică a progreselor înregistrate de către beneficiari, asigurând sprijin acestora pentru finalizarea implementării proiectului la termen și în condițiile asumate.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare cu AFIR și continuă pe tot parcursul perioadei de implementare și monitorizare a proiectului.

GAL monitorizează implementarea proiectelor contractate în conformitate cu prezenta procedură și în conformitate cu:

- ☑ prevederile din „CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei”;
- ☑ prevederile GHIDULUI DE IMPLEMENTARE SUBMĂSURA 19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”
- ☑ prevederile MANUALULUI DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” - SUBMĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”;
- ☑ prevederile CONTRACTULUI DE FINANȚARE încheiat de către beneficiar cu AFIR.

Angajații GAL, responsabili cu monitorizarea proiectelor contractate, vor întocmi pentru fiecare proiect contractat câte un dosar de monitorizare care va conține:

- ☑ Contractul de finanțare semnat de către beneficiar cu AFIR, inclusiv modificările la acesta (acte adiționale, note de aprobare, notificări, precum și toate anexele la contract;



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

- FIȘA DE MONITORIZARE a proiectului, întocmită lunar conform Anexei 1 la prezenta procedură;
- Notificările transmise de către GAL beneficiarului, conform modelului din Anexa 2 și Anexa 5 la prezenta procedură;
- Procesele Verbale întocmite cu ocazia întâlnirilor de monitorizare, conform Anexei 3 la prezenta procedură,;
- Procesele Verbale întocmite cu ocazia vizitelor în teren efectuate de către experții GAL, conform Anexei 4 la prezenta procedură;
- Raportările către GAL făcute de către beneficiar;
- Alte documente relevante.

Pe parcursul implementării și monitorizării proiectelor GAL poate convoca la sediul său întâlniri de monitorizare cu unul sau mai mulți beneficiari, în scopul clarificării problemelor de implementare întâmpinate de către aceștia. Cu această ocazie se va întocmi un Proces Verbal conform Anexei 3.

VIZITELE DE MONITORIZARE

Beneficiarul va fi notificat cu cel puțin 5 zile înainte despre efectuarea vizitei de monitorizare.

Notificarea vizitei de monitorizare va conține:

- Data de efectuare a vizitei;
- Persoanele participante din partea GAL;
- Scopul vizitei;
- Documentele care trebuie prezentate de către beneficiar.

La programarea vizitelor se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Eficiența demersului;
- Păstrarea bunelor relații contractuale;
- Verificarea aspectelor de ordin tehnic legate de proiect.

Cu ocazia vizitelor de monitorizare se va verifica progresul fizic al proiectului și acuratețea datelor transmise către GAL cu privire la progresul proiectului. De asemenea, se pot culege date suplimentare cu privire la stadiul implementării proiectului.

Prin efectuarea vizitelor de monitorizare se urmărește:

- Asigurarea progresului proiectului;
- Anticiparea sau identificarea problemelor de implementare;
- Transmiterea către beneficiar de recomandări, necesare pentru luarea de măsuri corective;
- Identificarea unor elemente de succes și bună practică în implementarea proiectului;

Pe tot parcursul implementării și monitorizării se va încuraja comunicarea cu beneficiarii proiectelor.



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Anexa 1

FIȘA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Expert monitorizare:

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1	TITLU PROIECTULUI	
2	CODUL MĂSURII	
3	LOCALIZAREA PROIECTULUI	
4	BENEFICIARUL PROIECTULUI	
5	DATE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI	
6	CONSULTANT	
7	DATELE DE CONTACT ALE CONSULTANTULUI (nume și prenume, telefon, e-mail)	

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

1	OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE/ OBIECTIVUL PROIECTULUI	
2	AMPLASAREA PROIECTULUI	
3	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DIN PROIECT	
4	REZULTATELE PROIECTULUI	
5	DATA ÎNCEPERII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI	
6	TERMENUL LIMITA DE FINALIZARE A PROIECTULUI	
7	PERIOADA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI	

III. SITUAȚIA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1	NUMARUL ȘI DATA CONTRACTULUI DE FINANȚARE	
2	ACTE ADIȚIONALE	
3	NOTIFICĂRI	
5	RAPOARTE INTERMEDIARE/FINALE	
6	AVANS SOLICITAT	
7	CERERI DE PLATĂ DEPUSE	

IV. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

1	REALIZAREA ACHIZIȚIILOR	
2	OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE	
3	STADIUL LUCRĂRILOR	



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Stadiul activităților prevăzute în contract

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului de finanțare?

- DA NU

Dacă NU, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivale întârzierilor?	Explicații
<input type="checkbox"/> Cauze naturale (ex: inundații, vijelii/furtuni puternice, condiții de lucru periculoase, etc.)	
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu furnizorii/constructorii	
<input type="checkbox"/> Probleme financiare	
<input type="checkbox"/> Cereri care nu au corespuns așteptărilor	
<input type="checkbox"/> Probleme juridice și reglementări aplicabile	
<input type="checkbox"/> Factori economici locali	
<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului (ex: implementarea unor etape succesive ale contractelor)	
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor (ex: condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului, etc.)	
<input type="checkbox"/> Altele	

Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare/Contract de finanțare).

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (conferință de lansare, etc.)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

V. ASPECTE FINANCIARE ALE PROIECTULUI:

1	AJUTORUL PUBLIC NERAMBURSABIL (conform bugetului indicativ totalizator al proiectului din cererea de finanțare)	
2	VALOAREA COFINANȚĂRII PRIVATE	
3	RESPECTAREA UTILIZĂRII COFINANȚĂRII PRIVATE	
4	VALOAREA AVANSULUI SOLICITAT	

Cereri de plată depuse

Tranșa de plată	Valoare cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de plată (euro / lei)	Data depunerii cererii de plată	Valoarea rambursată și data rambursării
1			
2			
Total			



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

VI. INDICATORII DE MONITORIZARE

Conform fișei măsurii _____ din SDL

Nr. crt.	Indicatorul de realizare asumat prin proiect	Indicatorul de rezultat asumat prin proiect
1		
2		
3		

VII. VIZITE DE MONITORIZARE EFECTUATE

Conform graficului de activități al proiectului

Detalii organizatorice (dată, loc, reprezentant beneficiar, aspecte verificate etc.)	Constatări/ concluzii

VIII. VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ASUMATE

1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>

IX. VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE ASUMATE

1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>

X. MĂSURI PROPUSE

1	TRANSMITEREA UNEI NOTIFICĂRI CĂTRE BENEFICIAR/CONSULTANT	<input type="checkbox"/>
2	TRANSMITEREA UNEI ADRESE CĂTRE AFIR	<input type="checkbox"/>
3	CONVOCAREA CONSULTANTULUI/BENEFICIARULUI LA SEDIUL GAL	<input type="checkbox"/>
4	ALTĂ MĂSURĂ (_____)	<input type="checkbox"/>
5	NU ESTE CAZUL	<input type="checkbox"/>

Data
Zz/II/2019

Semnătură expert monitorizare



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Anexa 2

NOTIFICARE

Beneficiar _____
Titlul proiectului _____
Contract de finanțare nr. _____
Amplasamentul proiectului _____

STIMATE BENEFICIAR,

În temeiul atribuțiilor conferite prin **AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016**, emisă de AM PNDR, precum și a **PROCEDURII DE MONITORIZARE** aprobate de către Directorul executiv al GAL POARTA TRANSILVANIEI, având în vedere anticiparea/identificarea unor probleme intervenite în implementarea proiectului vă comunicăm/recomandăm următoarele:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Expert monitorizare

Nume și prenume: _____
Data: __/__/20__

Semnătura și ștampila: _____
Grupul de Acțiune Locală
POARTA TRANSILVANIEI

Confirmare de primire

(se va completa de către reprezentantul legal al beneficiarului)

Nr. înregistrare: __ din __/__/20__

Subsemnatul _____, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului, confirm că am primit Notificare nr. __ din data de __/__/20__, transmisă de către GAL POARTA TRANSILVANIEI.

Semnătura _____



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Anexa 3

PROCES VERBAL

nr. __ din __.__.20__,
încheiat cu ocazia întâlnirii de monitorizare

Întâlnirea de monitorizare a fost convocată conform Notificării/Notificărilor nr. __/__.__.20__.

I. PARTICIPANȚI

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura
1			
2			
3			
4			
5			

II. SCOPUL/TEMA ÎNTÂLNIRII

III. CONSTATĂRI ȘI DISCUȚII

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Întocmit
Expert monitorizare



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Anexa 4

PROCES VERBAL

nr. __ din __/__/20__

întocmit cu ocazia vizitei de monitorizare

Vizita de monitorizare a fost convocată conform Notificării vizitei de monitorizare nr. __/__/20__.

I. PARTICIPANȚI

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura
1			
2			
3			

II. REFERINȚE PROIECT

Beneficiar _____

Titlul proiectului _____

Contract de finanțare nr. _____

Amplasamentul proiectului _____

III. SCOPUL VIZITEI

- Asigurarea progresului proiectului;
- Identificarea problemelor de implementare;
- Identificarea unor elemente de succes și bună practică în implementarea proiectului.

IV. DOCUMENTE

NR. CRT.	DOCUMENTE SOLICITATE	DOCUMENTE PREZENTATE
1		
2		
3		

V. CONSTATĂRI

1. Progresul proiectului raportat la perioada/Graficul de implementare

2. Probleme identificate/ anticipate în implementarea proiectului

3. Elemente de succes și/sau bună practică identificate în implementarea proiectului

4. Alte constatări

VI. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Întocmit
Expert monitorizare



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368437
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Anexa 5

NOTIFICAREA VIZITEI DE MONITORIZARE

Beneficiar _____
Titlul proiectului _____
Contract de finanțare nr. _____
Amplasamentul proiectului _____

STIMATE BENEFICIAR,

Vă rugăm să confirmați că în data de __/__/20__ , orele __ , sunteți prezent la amplasamentul obiectivului pentru care ați primit finanțarea prin intermediul GAL POARTA TRANSILVANIEI, submăsura 19.2. - „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, (PNDR 2014-2020).

Scopul vizitei de monitorizare este:

- Asigurarea progresului proiectului;
- Identificarea problemelor de implementare;
- Identificarea unor elemente de succes și/sau bună practică în implementarea proiectului.

Documentele pe care trebuie să le prezentați cu ocazia vizitei de monitorizare sunt următoarele:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

Expert monitorizare

Nume și prenume: _____

Data: __/__/20__

Semnătura și ștampila: _____

Grupul de Acțiune Locală
POARTA TRANSILVANIEI

Confirmarea vizitei de monitorizare

(se va completa de către reprezentantul legal al beneficiarului)

Nr. înregistrare: __ din __/__/20__

Subsemnatul _____, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului, confirm că în data de __/__/20__ , voi fi prezent la amplasamentul obiectivului pentru care am primit finanțarea prin intermediul GAL POARTA TRANSILVANIEI, submăsura 19.2., PNDR 2014-2020

Semnătura _____